

Antrag der Fraktionen Liberale Miltenberger, B90/Grüne, ÖDP, SPD, Freie Wähler zur Stadtratssitzung am 29.3.2023

Der Stadtrat möge beschließen:

Die Verwaltung erstellt einen **Projektzeitenplan**, in den alle Projekte in allen Abteilungen der Stadtverwaltung aufgenommen werden. Der Projektzeitenplan erlaubt eine übersichtliche Darstellung der Projekte mit folgenden Informationen

1. Verantwortliche Person in der Verwaltung
2. Start- und Zieltermine, sowie Meilensteine (Zwischenziele)
3. Grund für die Aufnahme in die Projektliste (z.B. Beschluß vom xx.xx.xxxx)
4. Priorisierung der einzelnen Projekte

Die Verwaltung soll

- a) bis zur Stadtratssitzung im Mai über die Art und Weise entschieden haben, mit der der Projektzeitenplan sinnvoll dargestellt werden kann und dem Stadtrat darüber berichten
- b) eine Lösung wählen, die bis zur Sommerpause einsatzbereit sein kann und mit den ersten Projekten gefüllt werden kann.
- c) Die Verwaltung berichtet unaufgefordert beim Erreichen der gesetzten Termine

Begründung:

Seit Beginn der Wahlperiode wurden Beschlüsse gefasst, von denen der Stadtrat seitdem nichts mehr gehört hat (Beispiele: Feuerwehrhaus Miltenberg, Parkraumkonzept) oder bei denen lange Pausen entstehen (Bebauungsplan oberhalb Friedhof). Teilweise wurden einzelne Stadtratsmitglieder informiert, dass die Verwaltung entschieden habe, vom Stadtrat beschlossene Projekte auf Eis zu legen, ohne das Gremium darüber zu informieren (z.B. Feuerwehrhaus).

Dies führt zu Unverständnis bei Stadträten und in der Öffentlichkeit.

Auf der anderen Seite weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass der Stadtrat viele neue Wünsche hat und die Verzögerungen häufig durch Überlastung und zu geringe Fokussierung auf die wesentlichen Themen entstehen.

Wir schlagen mit diesem Antrag einen Lösungsansatz für die oben beschriebenen Probleme vor. Er ist damit nicht nur eine Information für die Stadträt:innen, sondern auch eine Arbeitshilfe für die Verwaltung.

Die Zuordnung von verantwortlichen Personen hilft allen Beteiligten, die Auslastung der Bereiche zu überblicken und Verzögerungen durch Überlastung zu vermeiden. Durch die bessere Strukturierung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten können die wichtigen Projekte schneller abgewickelt und klare Priorisierungen gesetzt werden.

Möglicherweise bietet der Anbieter unseres Ratsinfo-Systems ein geeignetes Modul an. Es gibt auch etablierte Software als Einzellösung, Webangebote, oder man macht es als Exceltabelle.